附件

工程建设项目审批服务流程图


[image: image1.emf]、并联办理（承诺5日）政府投资类（房屋建筑）工程建设项目审批服务流程图（行政审批时间控制在85个工作日以内）立项用地规划许可阶段技术审查主线组织施工行政审批主线行政审批主要事项图 例：事项名称政府投资项目初步设计审批审批单位住房城乡建设部门事项编号44审批时间5日事项名称建设用地（含临时用地）规划许可证核发审批单位规划和自然资源部门事项编号6审批时间10日事项名称初步设计技术评审执行单位行业主管部门/建设单位事项编号/执行时间7日事项名称财政投资项目评审（概算）执行单位行业主管部门/建设单位事项编号7执行时间38日事项名称施工图设计文件审查（含建筑、消防、人防等）执行单位中介机构事项编号8执行时间15日事项名称建设工程施工招标文件及文件澄清或修改备案执行单位住房城乡建设部门事项编号48执行时间2日施工招标、材料采购建设单位事项名称规划核实审批单位规划和自然资源部门事项编号12审批时间10日事项名称建设用地检查核验审批单位/事项编号13审批时间/事项名称人防工程竣工验收备案审批单位住房城乡建设部门事项编号14审批时间3日事项名称建设工程消防验收或备案审批单位住房城乡建设部门事项编号15审批时间3日事项名称特定工程和场所防雷装置竣工验收审批单位气象部门事项编号51审批时间5日事项名称广州市白蚁防治工程验收备案审批单位住房城乡建设部门事项编号穗23审批时间3日联合验收（承诺7日）事项名称建筑工程施工许可证核发审批单位住房城乡建设部门事项编号11审批时间5日事项名称建设工程质量监督手续办理审批单位住房城乡建设部门事项编号10审批时间/合并办理（5日）政府投资计划或经市政府审定的专项规划、行动计划、市政府常务会议纪要等文件中明确的项目“多规合一平台”业务协同项目主管部门提出项目事项名称建设项目用地预审审批单位规划和自然资源部门事项编号5审批时间8日事项名称政府投资项目审批（项目建议书）审批单位发展改革部门事项编号穗1审批时间5日事项名称政府投资项目审批（可行性研究报告）审批单位发展改革部门事项编号3审批时间5日事项名称选址意见书核发审批单位规划和自然资源部门事项编号4审批时间8日事项名称联审决策执行单位项目主管部门事项编号/执行时间10日勘察设计招标建设单位方案设计、方案咨询、征地拆迁摸查建设单位并联办理（承诺8日）事项名称建设工程规划类许可证核发审批单位规划和自然资源部门事项编号7审批时间8日行政审批辅线事项名称超限高层建筑工程抗震设防审批审批单位住房城乡建设部门事项编号36审批时间25日事项名称建设项目环境影响评价审批审批单位生态环境部门事项编号30审批时间30日事项名称固定资产投资项目节能审查审批单位发展改革部门事项编号32审批时间8日事项名称生产建设项目水土保持方案审批审批单位水务部门事项编号31审批时间9日事项名称河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批审批单位水务部门事项编号39审批时间14日第二、三阶段可并行办理各项专项许可事项第一、二、三阶段可并行办理各项技术评估、审批事项（开工前完成）事项名称用水报装执行单位自来水公司事项编号61执行时间9日事项名称供电报装执行单位供电公司事项编号63执行时间15日事项名称燃气报装执行单位燃气公司事项编号64执行时间10日事项名称通信报装执行单位通信管理办事项编号67执行时间10日事项名称排水报装审批单位水务部门事项编号62审批时间8日市政公用基础设施可提前到开工前申请报装、并行办理事项名称建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可执行单位住房城乡建设部门事项编号穗21审批时间5日事项名称城市建筑垃圾处置核准执行单位城市管理综合执法部门事项编号穗22审批时间10日事项名称特定工程和场所防雷装置设计审核审批单位气象部门事项编号50审批时间5日开工前办理行政审批辅助事项事项名称审批单位事项编号37审批时间事项名称审批单位事项编号穗1审批时间事项名称执行单位事项编号执行时间事项名称执行单位事项编号执行时间强制性评估和中介事项公共服务事项其他事项工程建设许可阶段施工许可阶段竣工验收阶段规划和自然资源部门牵头（23工作日）住房城乡建设部门牵头（50工作日）住房城乡建设部门牵头（5工作日）住房城乡建设部门牵头（7工作日）事项名称建设工程城建档案验收审批单位档案部门事项编号16审批时间7日事项名称建设工程规划放线执行单位测绘单位事项编号/执行时间/事项名称联合测绘执行单位测绘单位事项编号/执行时间20日事项名称特定工程和场所防雷装置检测执行单位中介机构事项编号72执行时间10日事项名称地质灾害危险性评估执行单位中介机构事项编号68执行时间/事项名称地震安全性评价执行单位中介机构事项编号69执行时间/事项名称建设工程竣工验收备案审批单位住房城乡建设部门事项编号17审批时间7日项目策划生成项目主管部门牵头事项名称建设工程消防设计审查执行单位住房城乡建设部门事项编号9审批时间20日事项名称执行单位事项编号执行时间计时组成事项事项名称洪水影响评价审批审批单位水务部门事项编号27审批时间14日事项名称风景名胜区内建设活动审批审批单位林业园林部门事项编号37审批时间20日第一、二阶段可并行办理各项专项许可事项建设单位事项名称港口岸线使用审批审批单位港务部门事项编号25审批时间10日事项名称占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批审批单位水务部门事项编号26审批时间8日国家事项编号广州事项编号事项名称依法必须招标项目的招标范围、招标方式和招标组织形式核准 审批单位发展改革部门事项编号穗2审批时间5日事项名称水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建工程建设项目方案审批审批单位水务部门事项编号穗14审批时间8日事项名称生产建设项目水土保持验收审批单位水务部门事项编号穗17审批时间9日事项名称占用、挖掘公路审批审批单位交通运输部门事项编号穗25审批时间14日事项名称光纤到户通信配套竣工验收审批单位广州市通信建设管理办公室事项编号穗28审批时间10日事项名称应建防空地下室的民用建筑项目报建审批审批单位住房城乡建设部门事项编号43审批时间4日事项名称工程建设涉及城市绿地、树木审批审批单位林业园林部门事项编号46审批时间5日事项名称建设工程招标投标情况书面报告执行单位住房城乡建设部门事项编号49执行时间2日事项名称环境影响评价报告书技术评估执行单位中介机构事项编号/执行时间/事项名称水土保持方案技术评审执行单位中介机构事项编号/执行时间/事项名称洪水影响评价审批技术评审执行单位中介机构事项编号/执行时间/事项名称固定资产投资项目节能评估文件评审执行单位发展改革部门委托的专业机构事项编号/执行时间/事项名称河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批技术评审执行单位中介机构事项编号/执行时间/事项名称建设工程文物保护和考古许可审批单位文化广电旅游部门事项编号39审批时间14日事项名称防雷装置设计技术评价执行单位中介机构事项编号/执行时间/事项名称排水设施设计条件咨询执行单位水务部门事项编号/执行时间8日事项名称公共排水设施设计方案审查审批单位水务部门事项编号44审批时间5日事项名称公共排水设施设计方案审查技术审查执行单位公共排水设施管理单位事项编号/执行时间5日事项名称施工临时排水许可证核发审批单位水务部门事项编号/审批时间8日事项名称排水管线迁改执行单位公共排水设施管理单位事项编号/执行时间10日事项名称城镇污水排入排水管网许可证核发审批单位水务部门事项编号/审批时间8日排水设施完工后事项名称城镇排水与污水处理设施竣工验收报告及相关资料备案审批单位水务部门事项编号/审批时间7日事项名称公共排水设施移交执行单位公共排水设施管理单位事项编号/审批时间/相关单位    “多规合一平台”    征求意见规划设计条件事项名称建筑工程设计方案审查及调整执行单位规划和自然资源部门事项编号穗12执行时间10日事项名称林木采伐许可证核发审批单位林业园林部门事项编号穗19审批时间20日事项名称建设工程使用林地审核、审批审批单位林业园林部门事项编号21审批时间10日事项名称生态公益林采伐审批审批单位林业园林部门事项编号/审批时间20日事项名称取水许可审批单位水务部门事项编号40审批时间15日交付使用用地批准手续（三选一）事项名称办理土地划拨使用手续和《建设用地批准书》审批单位规划和自然资源部门事项编号34审批时间23日事项名称国有建设用地供地审核审批单位规划和自然资源部门事项编号穗10审批时间9日事项名称自有国有建设用地再利用审核审批单位规划和自然资源部门事项编号穗19审批时间23日/事项名称应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可审批单位住房城乡建设部门事项编号审批时间4日合并办理（承诺8日）



[image: image2.emf]设计方案审查、建设工程规划许可证核发按需征询其他行业主管部门意见及民防部门对防空地下室设计意见立项用地规划许可阶段（3个工作日）规划自然资源部门牵头社会投资类工程建设项目审批服务流程图(一般项目 审批时间控制在35个工作日以内、政府技术审查时间控制在40个工作日以内）土地资源和技术控制指标清单制建设用地规划许可证、建设用地批准书合并办理工程建设许可阶段（14个工作日）规划自然资源部门牵头施工许可阶段(11个工作日）住房城乡建设部门牵头竣工验收阶段（7个工作日）住房城乡建设部门牵头统一送达各专项验收核实结果、备案证明备注：1.流程图时间只统计政府部门审批时间和政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，施工图设计文件审查控制在15个工作日以内，超限高层建筑工程抗震设防技术审查按需开展，时间控制在25个工作日以内，法定公示时间、建设单位自行组织技术审查、材料准备时间不计入用时。2.建设单位在工程开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、《商品房屋建设项目备案》、《企业投资项目核准（备案）》、《建设项目环境影响评价文件审批》，不影响基本报建流程推进;供水、供电、燃气、通信等报装申请可在工程建设许可阶段办理，设施建设、接入等事宜与审批流程并行同步推进。3.建设用地规划许可证和批准书合并办理方式适用于公开出让类和协议出让类项目，不包括划拨类、更新改造类项目。 规划自然资源部门（土地储备机构）土地出让前进行规划自然资源部门3个工作日规划自然资源部门2个工作日12个工作日政务服务中心基本建设流程政府审批事项按需审批事项企业事项图例：建设单位组织验收工程质量竣工验收人民防空工程竣工验收生产建设项目水土保持设施验收环保设施竣工验收光纤到户通讯配套竣工验收建设工程规划条件核实建设工程档案认可人民防空工程竣工验收备案建设工程消防验收（备案）生产建设项目水土保持设施验收报备（限定区域）光纤到户通讯配套竣工验收备案土地核验防雷装置竣工验收（易燃易爆场所）通用办理事项按需办理事项并联审批7个工作日联合验收施工许可证（含质量安全监督登记）住房城乡建设部门5个工作日固定资产投资项目节能审查发展改革部门工程开工前完成商品房屋建设项目备案企业投资项目核准（备案）建设项目环境影响评价文件审批生态环境部门水务部门交通运输部门园林部门住房城乡建设部门施工过程中按需办理（用地范围内豁免）并联审批6个工作日（可在工程设计方案稳定后办理）城市管理综合执法部门水务部门开工前完成15个工作日政府购买施工图设计文件审查服务【含建筑、消防、人防】审图机构25个工作日超限高层建筑工程抗震设防技术审查住房城乡建设部门按需组织事项土地资源评估指标地质灾害地震安全压覆矿产气候可行性水土保持防    洪考古调查勘探文物单位历史建筑保护古树名木危化品安全现状普查地下管线供水、供电、供气、通讯等公共设施连接设计、迁移要点要求用地规划条件要求建筑节能要求航空要求民防工程要求配套公共服务设施及市政设施要求文物保护要求历史建筑保护要求古树名木保护要求危化品安全要求交通（含轨道交通保护及道路设计衔接）要求用地清单位于城市重要地段、重要景观地区的建筑项目，依据地区城市设计成果，由建设单位在规划专家库中选择专家或地区城市设计师自行组织评审工程设计方案技术审查社会机构通用办理事项按需组织事项规划放线水电气报装申请相关企业水电气使用接驳相关企业市政设施建设类审批、占用、挖掘公路审批占用城市绿地审批、砍伐、迁移城市树木城市建筑垃圾处置核准污水排入排水管网许可证核发建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可5个工作日5个工作日5个工作日5个工作日6个工作日6个工作日供水排水工程开工审批



[image: image3.emf]生态环境部门社会投资类工程建设项目审批服务流程图(不带方案出让用地的产业区块范围内工业项目 审批时间控制在27个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内)基本建设流程政府审批事项按需审批事项企业事项备注：1.流程图时间只统计政府部门审批时间和政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，施工图设计文件审查控制在15个工作日以内，法定公示时间、建设单位自行组织技术审查、材料准备时间不计入用时。2.建设单位在工程开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、《企业投资项目核准（备案）》、《建设项目环境影响评价文件审批》，不影响基本报建流程推进;供水、供电、燃气、通信等报装申请可在工程建设许可阶段办理，设施建设、接入等事宜与审批流程并行同步推进。3.建设用地规划许可证和批准书合并办理方式适用于公开出让类和协议出让类项目，不包括划拨类、更新改造类项目。 土地资源和技术控制指标清单制建设用地规划许可证、建设用地批准书合并办理设计方案审查、建设工程规划许可证核发施工许可证（含质量安全监督登记）统一送达各专项验收核实结果、备案证明文物单位历史建筑保护古树名木危化品安全供水、供电、供气、通讯等公共设施连接设计、迁移要点要求现状普查地下管线用地规划条件要求建筑节能要求航空要求民防工程要求配套公共服务设施及市政设施要求文物保护要求历史建筑保护要求古树名木保护要求危化品安全要求交通（含轨道交通保护及道路设计衔接）要求用地清单按需征询其他行业主管部门意见及民防部门对防空地下室设计意见规划自然资源部门（土地储备机构）土地出让前进行规划自然资源部门3个工作日规划自然资源部门2个工作日6个工作日住房城乡建设部门3个工作日政务服务中心图例：水务部门交通运输部门园林部门住房城乡建设部门施工过程中按需办理（用地范围内豁免）并联审批6个工作日（可在工程设计方案稳定后办理）城市管理综合执法部门水务部门开工前完成立项用地规划许可阶段（3个工作日）规划自然资源部门牵头工程建设许可阶段（8个工作日）规划自然资源部门牵头施工许可阶段(9个工作日）住房城乡建设部门牵头竣工验收阶段（7个工作日）住房城乡建设部门牵头建设单位组织验收工程质量竣工验收人民防空工程竣工验收生产建设项目水土保持设施验收环保设施竣工验收联合验收建设工程规划条件核实建设工程档案认可人民防空工程竣工验收备案建设工程消防验收（备案）生产建设项目水土保持设施验收报备（限定区域）土地核验防雷装置竣工验收（易燃易爆场所）通用办理事项按需办理事项并联审批7个工作日固定资产投资项目节能审查发展改革部门工程开工前完成企业投资项目核准（备案）建设项目环境影响评价文件审批15个工作日政府购买施工图设计文件审查服务【含建筑、消防、人防】审图机构位于城市重要地段、重要景观地区的建筑项目，依据地区城市设计成果，由建设单位在规划专家库中选择专家或地区城市设计师自行组织评审工程设计方案技术审查通用办理事项按需组织事项规划放线社会机构土地资源评估指标地质灾害地震安全压覆矿产气候可行性水土保持防    洪考古调查勘探水电气报装申请相关企业水电气使用接驳相关企业市政设施建设类审批、占用、挖掘公路审批占用城市绿地审批、砍伐、迁移城市树木城市建筑垃圾处置核准污水排入排水管网许可证核发5个工作日5个工作日5个工作日5个工作日6个工作日6个工作日供水排水工程开工审批建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可




[image: image4.emf]生态环境部门立项用地规划许可阶段（3个工作日）规划自然资源部门牵头社会投资类工程建设项目审批服务流程图（中小型建设项目  审批时间控制在23个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内 ）土地资源和技术控制指标清单制建设用地规划许可证、建设用地批准书合并办理施工许可证（含质量安全监督登记）建设工程规划许可证施工许可阶段（13个工作日）住房城乡建设部门牵头竣工验收阶段（7个工作日）住房城乡建设部门牵头土地资源评估指标地质灾害地震安全压覆矿产气候可行性水土保持防    洪考古调查勘探文物单位历史建筑保护古树名木危化品安全供水、供电、供气、通讯等公共设施连接设计、迁移要点要求备注：1.中小型建设项目范围是指可建用地面积小于10000平方米或单幢的建设项目。2.流程图时间只统计政府部门审批时间和政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，施工图设计文件审查控制在15个工作日以内，法定公示时间、建设单位自行组织技术审查、材料准备时间不计入用时。3.建设单位在工程开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、《商品房屋建设项目备案》、《企业投资项目核准（备案）》、《建设项目环境影响评价文件审批》，不影响基本报建流程推进;供水、供电、燃气、通信等报装申请可在工程建设许可阶段办理，设施建设、接入等事宜与审批流程并行同步推进。4.建设用地规划许可证和批准书合并办理方式适用于公开出让类和协议出让类项目，不包括划拨类、更新改造类项目。 现状普查地下管线用地规划条件要求建筑节能要求航空要求民防工程要求配套公共服务设施及市政设施要求文物保护要求历史建筑保护要求古树名木保护要求危化品安全要求交通（含轨道交通保护及道路设计衔接）要求用地清单规划自然资源部门（土地储备机构）土地出让前进行规划自然资源部门3个工作日规划自然资源部门住房城乡建设部门4个工作日3个工作日统一送达各专项验收核实结果、备案证明政务服务中心基本建设流程政府审批事项按需审批事项企业事项图例：市政设施建设类审批、占用、挖掘公路审批占用城市绿地审批、砍伐、迁移城市树木城市建筑垃圾处置核准污水排入排水管网许可证核发建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可水务部门5个工作日交通运输部门5个工作日园林部门住房城乡建设部门5个工作日5个工作日施工过程中按需办理（用地范围内豁免）并联审批6个工作日（可在工程设计方案稳定后办理）城市管理综合执法部门6个工作日水务部门6个工作日开工前完成供水排水工程开工审批15个工作日政府购买施工图设计文件审查服务【含建筑、消防、人防】审图机构建设单位组织验收工程质量竣工验收人民防空工程竣工验收生产建设项目水土保持设施验收环保设施竣工验收光纤到户通讯配套竣工验收建设工程规划条件核实建设工程档案认可人民防空工程竣工验收备案建设工程消防验收（备案）生产建设项目水土保持设施验收报备（限定区域）光纤到户通讯配套竣工验收备案土地核验防雷装置竣工验收（易燃易爆场所）通用办理事项按需办理事项并联审批7个工作日联合验收固定资产投资项目节能审查发展改革部门工程开工前完成商品房屋建设项目备案企业投资项目核准（备案）建设项目环境影响评价文件审批社会机构工程设计方案技术审查规划放线水电气使用接驳相关企业水电气报装申请相关企业




[image: image5.emf]生态环境部门社会投资类工程建设项目审批服务流程图（带方案出让用地的产业区块范围内工业项目 审批时间控制在21个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内）备注：1.流程图时间只统计政府部门审批时间和政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，施工图设计文件审查控制在15个工作日以内，法定公示时间、建设单位自行组织技术审查、材料准备时间不计入用时。2.建设单位在工程开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、《企业投资项目核准（备案）》、《建设项目环境影响评价文件审批》，不影响基本报建流程推进;供水、供电、燃气、通信等报装申请可在工程建设许可阶段办理，设施建设、接入等事宜与审批流程并行同步推进。3.建设用地规划许可证和批准书合并办理方式适用于公开出让类和协议出让类项目，不包括划拨类、更新改造类项目。 (带方案出让）土地资源和技术控制指标清单制建设用地规划许可证、建设用地批准书合并办理施工许可证（含质量安全监督登记）建设工程规划许可证土地资源评估指标地质灾害地震安全压覆矿产气候可行性水土保持防    洪考古调查勘探文物单位历史建筑保护古树名木危化品安全供水、供电、供气、通讯等公共设施连接设计、迁移要点要求现状普查地下管线用地规划条件要求建筑节能要求航空要求民防工程要求配套公共服务设施及市政设施要求文物保护要求历史建筑保护要求古树名木保护要求危化品安全要求交通（含轨道交通保护及道路设计衔接）要求用地清单规划自然资源部门（土地储备机构）土地出让前进行规划自然资源部门3个工作日规划自然资源部门住房城乡建设部门2个工作日3个工作日统一送达各专项验收核实结果、备案证明政务服务中心15个工作日政府购买施工图设计文件审查服务【含建筑、消防、人防】审图机构基本建设流程政府审批事项按需审批事项企业事项图例：市政设施建设类审批、占用、挖掘公路审批占用城市绿地审批、砍伐、迁移城市树木城市建筑垃圾处置核准污水排入排水管网许可证核发建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可水务部门5个工作日交通运输部门5个工作日园林部门住房城乡建设部门5个工作日5个工作日施工过程中按需办理（用地范围内豁免）并联审批6个工作日（可在工程设计方案稳定后办理）城市管理综合执法部门6个工作日水务部门6个工作日开工前完成供水排水工程开工审批立项用地规划许可阶段（3个工作日）规划自然资源部门牵头施工许可阶段（11个工作日）住房城乡建设部门牵头竣工验收阶段（7个工作日）住房城乡建设部门牵头建设单位组织验收工程质量竣工验收人民防空工程竣工验收生产建设项目水土保持设施验收环保设施竣工验收联合验收建设工程规划条件核实建设工程档案认可人民防空工程竣工验收备案建设工程消防验收（备案）生产建设项目水土保持设施验收报备（限定区域）土地核验防雷装置竣工验收（易燃易爆场所）通用办理事项按需办理事项并联审批7个工作日企业投资项目核准（备案）固定资产投资项目节能审查发展改革部门工程开工前完成建设项目环境影响评价文件审批社会机构工程设计方案技术审查规划放线水电气使用接驳相关企业水电气报装申请相关企业
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社会投资类工程建设项目审批服务流程图
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社会投资类工程建设项目审批服务流程图
（带方案出让用地的产业区块范围内工业项目 审批时间控制在21个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内）
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